



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1.052.762-44	MINISTERIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAV IMENTAÇÃO URBANA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA		CORONEL JOÃO PESSOA/RN	DIVERSAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-18	Sim	Natal / RN	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN	26.38%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		258.852,27	Parcela (%) Parcela (R\$)	17,44% 45.140,74	28,27% 73.188,32	31,32% 81.061,54	22,97% 59.461,67				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,44% 45.140,74	45,71% 118.329,06	77,03% 199.390,60	100,00% 258.852,27				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.764,09	Parcela (%)	25,00%	35,00%	20,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.941,02	4.658,45	6.211,27	7.764,09				
2.	PAVIMENTAÇÃO	215.998,62	Parcela (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	43.199,72	107.999,31	172.798,90	215.998,62				
3.	PASSEIO PÚBLICO	28.356,48	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.671,30	17.013,89	28.356,48				
4.	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.733,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.366,54	6.733,08				

CORONEL JOÃO PESSOA/RN

Local

28 de fevereiro de 2019

Data

Nome: Tiago de Assis Lopes Queiroz

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 2110326247

ART/RRT: RN20180186001